工種	種別	単位	数量	所要日数	R5 2月	R5 3月	R5 4月	R5 5月	R5 6月	R5 7月	R5 8月	R5 9月	R5 10月	R5 11月	R5 12月	R6 1月	R6 2月	R6 3月	摘要
	準備工	式	1																
	衛生器具設備	式	1																
	給水設備	式	1																
	排水設備	式	1																
	消火設備	式	1																
	自動制御設備	式	1																
	撤去工事	式	1																
	発生材処理	式	1																
	その他工事(電気工事)	式	1																
	試運転調整・検査関係	式	1																
工事日数	400 日	進捗率		100%															
				50%															
					0%	0%	0%	3%	5%	15%	25%	50%	55%	65%	70%	80%	90%	98%	100