

# 仙台合同庁舎衛生設備改修工事

※トイレ工事予定表

作成日 2023.7.19 修正

		2023年						2024年			備 考									
		7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月										
10F	使用不可期間																			
	断水期間																			
	工事期間																			
9F	使用不可期間																			
	断水期間																			
	工事期間																			
8F	使用不可期間																			
	断水期間																			
	工事期間																			
7F	使用不可期間																			
	断水期間																			
	工事期間																			
6F	使用不可期間																			
	断水期間																			
	工事期間																			
5F	使用不可期間																			
	断水期間																			
	工事期間																			
4F	使用不可期間																			
	断水期間																			
	工事期間																			
3F	使用不可期間																			
	断水期間																			
	工事期間																			
2F	使用不可期間																			
	断水期間																			
	工事期間																			
1F	使用不可期間																			
	断水期間																			
	工事期間																			
B1F	使用不可期間																			
	断水期間																			
	工事期間																			
B2F	使用不可期間																			
	断水期間																			
	工事期間																			
その他	※この工程は目安となります。工事の進み具合により多少の前後はご了承ください。																			